Markas DOP rasējumu saraksts

Lapas Nr.	Nosaukums
DOP-1	Vispārīgie rādītāji
DOP-2	Darbu organizēšanas ģenerālplāns
DOP-3	Darbu organizēšanas plāns
DOP-4	Griezumi 1-1 un 2-2
DOP-5	Griezums 1-1 - monolīto iecirkņu Mi-1 un Mi-2 betonēšanas shēma

IZMANTOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Nr.p.k	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	19.08.2014. MK noteikumi Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"	
2	02.09.2014. MK noteikumi Nr. 529 "Ēku būvnoteikumi"	
3	30.06.2015. Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"	
4	01.09.2016. MK noteikumi Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"	
5	09.06.2015. Latvijas būvnormatīvs LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"	
6	25.02.2003. MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus"	
7	09.12.2002. MK noteikumi Nr. 526 "Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu "	

NOVIETNES PLĀNS

DOP tehniskie rādītāji

1. Paredzamais būvniecības darbu ilgums - 2 ÷ 2.5mēneši.
2. Vidējais strādnieku skaits būvobjektā ~ 6 ÷8 cilvēki

Būvdarbu veikšanai nepieciešamās pagaidu būves

1. Strādnieku vagoniņš (10 m²) - 1 gab.
2. Konteinera tipa būvmateriālu noliktava - 1 gab.
3. Biotualete - 1 gab.

Būvdarbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums

1. Pagaidu būvžogs ar vārtiem - 1 gab. (~70m)
2. Smagā automašīna - 1 gab.
3. Automašīna ar betona maisītāju un sūkni - 1 gab.
4. Autoceltnis (nesošo ailu pārsedžu montāžai) - 1 gab.
5. Sastatnes - 1 kompl.
6. Pacēlājs - 1 gab.
7. Būvgružu konteiners - 1 gab.

Šī būvprojekta DOP daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām.

DOP daļas vadītājs: Uldis Vecvagars
(vārds un uzvārds)
1-00166
(sertifikāta nr.)

(datums) (paraksts)

DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMĀS MĀJAS DAĻAS ATJAUNOŠANA SKOLAS IELĀ 1, NĪCĀ, NĪCAS PAGASTĀ, NĪCAS NOVADĀ

Pasūtījuma Nr. 2-0518
Arhīva reģistrācijas Nr.

				VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	MĒROGS	LAPA	LAPAS
PROJ. D. VAD.	U. VECVAGARS					DOP-1	5
IZSTRĀDĀJA	U. VECVAGARS						

SIA "V PROJEKTS"