

2019.gada 5.aprīlī

## Atsāks ceļa darbus LUKSP – Pūpoli – Zirģeļi – Peņķi

Sakarā ar labvēlīgiem laika apstākļiem tiks atsākti darbi projekta “Nīcas novada grants ceļu pārbūve” ietvaros. Darbus plānots atsākt aprīļa 2.nedēļā, lai garantētu darbu pilnīgu pabeigšanu līdz maija beigām.

Plānots uzsākt virkni ar darbiem, kas nosaka arī satiksmes ierobežojumus. Attīstības nodaļas vadītāja ir vienojusies ar būvnieku, ka attiecīgās zonas tiks slēgtas īslaicīgi, kas nozīmē, ka ceļš tiks slēgts tikai uz veicamo darbu laiku, tātad ceļš tiks sakārtots, lai darba dienas beigās būtu atvērta satiksmei.

Darbus plānots uzsākt ceļa posma LŪKSP - 1.zonā (skatīt attēlu) izbūvējot smilts un šķembu kārtu, kas nosaka ierobežojumus satiksmē ( darba laikā).

Plānots, ka darbus 1.zonā veiks no 15.04. – 20.04., dienas laikā zona būs slēgta. Turpinot darbus 2. zonā, kur satiksmes ierobežojumi plānoti no 22.04. – 27.04. (laiki tiks precizēti), jārēķinās ka uz darbu veikšanas laiku zona būs slēgta.

Pēcāk plānots veikt ceļa profilēšanas darbus visā ceļa posma LŪKSP garumā un turpināt darbus posmā Pūpoli - Zirģeļi - Peņķi. Jautājumu, neskaidrību gadījumā iedzīvotāji var sazināties ar komunālās pārvaldes vadītāju A.Veisu vai Attīstības nodaļas vadītāju V.Liepiņu.



Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļas vadītāja  
Vita Liepiņa