

**VIENOŠANĀS PAR
Būvdarbu līguma Nr. NND/2017/05
PĀRTRAUKŠANU**

Nīcā

2017. gada 17. maijā

Nīcas novada dome, reģ. Nr. 90000031531, kuras vārdā rīkojas priekšsēdētējs Agris Petermanis, turpmāk līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses un

SIA „SK Transports”, reģ. Nr. 42103050741, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes locekle Kristīne Kuzmina, turpmāk līguma tekstā IZPILDĪTĀJS, no otras puses, abi kopā saukti Puses, katra atsevišķi Puse,

ievērojot 15.03.2017. noslēgtā Būvdarbu līguma Nr. NND/2017/05 12.2. punktu, kas paredz, ka līgums var tikt pārtraukts (lauzts) Pusēm savstarpēji vienojoties,

Vienojas par sekojošo:

1. Pārtraukt 15.03.2017. Būvdarbu līgumu Nr. NND/2017/05 ar 2017. gada 18. maiju.
2. Puses atzīst, ka Izpildītājs ir saņēmis avansa maksājumu EUR **6849,76** (seši tūkstoši astoņi simti četrdesmit deviņi *euro* 76 centi), pamatojoties uz 30.03.2017. rēķinu Nr. SKT-2017/A6.
3. Puses atzīst, ka līdz Vienošanās 1.punktā minētajam termiņam ir izpildīti būvdarbi par kopējo summu EUR **1588,04** (viens tūkstotis pieci simti astoņdesmit astoņi *euro* 04 centi), ko apliecina Pušu parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
4. Puses konstatē, ka Izpildītāja izpildītie būvdarbi ir par mazāku summu nekā Pasūtītāja izmaksātais avanss, tādēļ Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam neizmantotā avansa daļu par kopējo summu EUR **5261,72** (pieci tūkstoši divi simti sešdesmit viens *euro* 72 centi). Maksājums veicams bezskaidras naudas norēķinu veidā līdz 2017. gada 31. maijam saskaņā ar Izpildītāja izsniegto 10.05.2017. rēķinu Nr. SKT-2017/21.
5. Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam atgriezt ar būvniecību sasitītos dokumentus – paskaidrojuma rakstu un tam pievienotos grafiskos materiālus, būvdarbu žurnālu – nekavējoties pēc minēto dokumentu oriģinālu saņemšanas no tiesībsargājošajām iestādēm.
6. Vienošanās sastādīta un parakstīta 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku. Viens no eksemplāriem atrodas pie Pasūtītāja, bet otrs – pie Izpildītāja.

Pasūtītājs
Nīcas novada dome
Priekšsēdētājs A. Petermanis

Izpildītājs
SIA „SK Transports”
Valdes locekle K. Kuzmina

