



Nīcā, 29.04.2013.

Sparītē uzsākti būvdarbi

Jau iepriekš informējām, ka pērnā gada nogalē apstiprināti Nīcas bērnudārza un vidusskolas ēku siltināšanas projekti.

2013.gada janvārī tika izsludināts atklāts konkurss par bērnu dārza ēkas Nīcā, Saules ielā 5 būvdarbu veikšanu. Iepirkumā piedalījās 6 pretendenti. Par uzvarētāju tika atzīts un līgums noslēgts ar SIA „Dzintars AB”, kurš piedāvāja saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu par zemāko cenu 197 705.11 Ls.

Noslēgtā būvdarbu līguma ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu un fasādes apdari, trīsstāvu korpusam tiks veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, savietojam korpusam tiks siltināts, visā ēkā tiks izbūvēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un teritorijas labiekārtošana.

Būvdarbi tika uzsākti aprīļa vidū un kā pirmie tiek siltināti ēkas pamati un ārsienas. Lai būvdarbi varētu tikt veiksmīgi īstenoti paredzētajos termiņos, kas ir līdz nākamā gada septembra vidum, būvnieku rīcībā no jūnija līdz augusta beigām tiks nodots viss bērnu dārza ēku kopums. Šajā laikā daļa mazie bērnu dārza apmeklētāji pārcelsies uz Rudes skolas un pirmsskolas grupas telpām, lai jau rudenī varētu atgriezties rekonstruētajās „otrajās mājās”.

Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja L. Pakule-Krūče
projekti@nica.lv
63489500; 26602519

www.nica.lv
<http://www.nica.lv/pasvaldiba/projekti/>

NĪCAS NOVADS





Nīcā, 15.07.2013.

Sparītē turpinās būvdarbi

Šī gada aprīlī Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē uzsākās vērienīgi rekonstrukcijas būvdarbi, kuru ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu un fasādes apdari, trīsstāvu korpusam tiks veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, savietojam korpusam tiks siltināts, visā ēkā tiks izbūvēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un teritorijas labiekārtošana. Būvdarbus veic SIA „Dzintars AB” par 197 705.11 Ls.

Jūnijā bērnudārza telpas tika pilnībā nodotas būvnieku rīcībā, mazie iemītnieki pārcēlās uz Rudi, kur turpina bērnu dārza gaitas kaimiņu pagastā, kamēr pastāvīgajā mītnē notiek rekonstrukcijas darbi.

Jūnijā un jūlijā bērnudārza ēkai tika atrakti pamati, tie tika nosiltināti un pēc vajadzības pastiprināti un izlīdzināti. Ēkas 3-stāvu korpusā padomju laikos būvētie pamati bija nekvalitatīvi, tādēļ tiem tiek veikta pamatīga pastiprināšana un pēdas izbūve, kā arī siltināšana, lai nodrošinātu ēkas vispārējo siltumnoturību.

Šajā laikā norit arī darbi iekštelpās. Tiek izbūvēta ventilācijas sistēma, ievilkta jauna apkures sistēma un esošais apgaismojums nomainīts uz energoefektīvu.

Darbi norit saskaņā ar būvdarbu kalendāro grafiku, katru nedēļu notiek būvsapulces, kuru laikā tiek risināti visi radušies jautājumi.

Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja L. Pakule-Krūče
projekti@nica.lv
63489500; 26602519

www.nica.lv
<http://www.nica.lv/pasvaldiba/projekti/>

NĪCAS NOVADS





Nīcā, 16.09.2013.

Sparītē būvdarbi tuvojas noslēgumam

Šī gada aprīlī Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē uzsākās vērienīgi rekonstrukcijas būvdarbi, kuru ietvaros paredzēts veikt ēkas siltināšanu un fasādes apdari, trīsstāvu korpusam tiks veikta jumta nomaiņa un bēniņu siltināšana, savietojam korpusam tiks siltināts, visā ēkā tiks izbūvēta ventilācijas sistēma ar rekuperāciju, radiatoru nomaiņa, energoefektīva apgaismojuma izveide un teritorijas labiekārtošana.

Jūnijā un augustā Nīcas bērnudārza iemītnieki bija pārcēlušies uz Otaņķu pagastu, kur Rudes ciema izglītības iestāžu telpās mitinājās, kamēr Nīcā norit būvdarbi.

Ar jaunā mācību gada sākumu, 2.septembrī uz Nīcas bērnu dārza telpām ir atgriezušies 5/6 gadīgie bērni, jo ir jāuzsāk obligātā pirmsskolas apmācību programma. Trīs līdz piecus gadus vecie bērni ar 4.septembri savas dienas pavada Nīcas kultūras namā, kamēr viņu grupiņu telpās norit būvdarbi. Paši mazākie bērni, kas bērnu dārza gaitas uzsāk pirmo gadu, tiek uzņemti bērnudārza telpās ar 6.septembri.

„Spārīte” kopš jūnija pārvērtusies līdz nepazīšanai, kā ieguvusi jaunu un krāšņu ietērpu. Ēkas fasāde ir nosiltināta un gatavais krāsainas apmetums jau rotā ēkas sienas. Norit teritorijas labiekārtošanas darbi, tiek izbūvētas jaunas taciņas. Iekštelpās jau ir pabeigti apkures ierīkošanas darbi, ventilācijas ierīkošana pabeigta daļēji, jo gaisa vadi vēl jāsavieno ar ventilācijas iekārtu.

Sakarā ar to, ka neparedzētu apstākļu dēļ radušies papildus darbi, būvdarbu termiņš ir pagarināts par 3 nedēļām un ir š.g. 06.oktobris. Papildus darbus objektā saskaņā ar PIL veic tas pats būvnieks SIA „Dzintars AB” par 18 895.52 Ls.

Nīcas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja L. Pakule-Krūče
projekti@nica.lv
63489500; 26602519

www.nica.lv
<http://www.nica.lv/pasvaldiba/projekti/>

NĪCAS NOVADS



Nīcā, 21.10.2013.

Noslēdzas būvdarbi PII Spārīte



Projektā „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanai Nīcas novada pirmsskolas izglītības iestādē „Spārīte””, Nr. KPFI-15.1/94, paredzētie būvdarbi ir pilnībā pabeigti, objekts nodots pasūtītājam un no Nīcas novada būvvaldes saņemts pozitīvs apstiprinājums, ka būvdarbi objektā ir veikti saskaņā ar tehniskajām shēmām, pilnā apjomā un labā kvalitātē.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 227 434 latus, no kuriem būvniecība 213 263 latus, pārējā summa sastāv no tehniskās dokumentācijas izstrādes, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām.

Bērnudārza ēka tagad izceļas ar savu skaisto un spilgto fasādi, telpās gaiss ir silts un mājīgs, jo beidzot ēkā ir sakārtota apkures sistēma, bet regulāru gaisa apmaiņu nodrošina no jauna izbūvētā ventilācijas sistēma. Iestādes darbinieki novērtējuši pozitīvās pārmaiņas, jo tagad siltumu telpās var regulēt lokāli pie katra radiatora. Sakarā ar to, ka siltais rudens mūs lutina, bērnudārzs pašreiz „sildās” no ventilācijas sistēmas vien, jo no āra ieņemtais aukstais gaiss tiek uzsildīts līdz nepieciešamajai temperatūrai un nodrošina siltā gaisa pieplūdi telpās, līdz ar to radiatori ir nogriezti uz minimumu un iestāde ietaupa apkures resursus.

Šajā projektā apgaismojums bērnudārza ēkā tika nomainīts uz energoefektīvu, līdz ar to, ietaupīsies arī elektroenerģijas patēriņš.

Kopumā projekts noritējis veiksmīgi, ar nelielu laika nobīdi būvdarbos, sakarā ar neparedzētiem būvdarbiem, taču viss veiksmīgi atrisināts un būvdarbi iekļāvušies projekta termiņā.

Nīcas novada dome pateicas visiem projektā iesaistītajiem: PII „Spārīte” vadītājam Dairai Eglītei par neatlaidīgu sekošanu līdzī būvdarbu gaitai objektā; iestādes personālam par pašai izliedzīgu darbu ēkas sakopšanas darbos būvdarbu laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas; būvdarbu veicējiem SIA „Dzintars AB”, apakšuzņēmējiem SIA „DanSan” un SIA „Vega1”; būvuzraudzībai SIA „Taigers”, autoruzraudzībai SIA „WS” un SIA „IK Projekts”.

Nīcas novada dome
Attīstības nodaļas vadītāja
Laura Pakule-Krūče
projekti@nica.lv
63489500; 26602519

www.nica.lv
<http://www.nica.lv/pasvaldiba/projekti/>

NĪCAS NOVADS

