

14.12.2018.

NACIONĀLAIS  
ATTĪSTĪBAS  
PLĀNS 2020




EIROPAS SAVIENĪBA  
Eiropas Reģionālās  
attīstības fonds

I E G U L D Ī J U M S T A V Ā N Ā K O T N Ē

## Bernātu dabas parka labiekārtošanas projektā veiksmīgi pabeigts 1.etaps

Projekts "Bernātu dabas parka labiekārtojums", tiek īstenots 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras mantojumu" ietvaros. Projekts, partnerim Nīcas novada dome, sadalīts 3 etapos, no kuriem 1. etaps ir veiksmīgi realizēts.



Kopš 2018.gada 29.jūnija, kad tika noslēgta vienošanās starp projekta vadošo partneri, kas ir Liepājas pilsētas pašvaldība, un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Kultūras ministrijas pārziņa esošā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem", ir paveikts viss, kas projekta ietvaros tika plānots, lai 2019.gada sākumā varētu uzsākt 2.etapa realizāciju, un jau vasarā būtu redzami arī reāli darbi Dabas parka Bernāti teritorijā.

Plānotās aktivitātes paredzēja arī iepirkuma procedūras veikšanu, lai iepirktu būvniecības darbus, kas paredz arī transportēšanas darbus. Rezultātā, konkursa kārtībā, iepirkumā par būvdarbu veikšanu līguma slēgšanas tiesības ieguva SIA "Normand", piedāvājot zemāko cenu. Lai arī sākotnēji projekta ietvaros plānotās izmaksas būvniecības sadaļai tiek pārsniegtas, Nīcas novada dome, apzinoties projekta nepieciešamību, Bernātiem

un novadam kopumā, kā arī šī brīža būvniecības nozares kopējo cenu pieaugumu, rod iespēju turpināt projektu, nodrošinot līdzfinansējumu no domes budžeta līdzekļiem.

Būvnieks 1.etapa ietvaros veicis autordarbu transportēšanu līdz novietnei, kur tie tiks uzglabāti līdz brīdim, kad tiks veikta labiekārtojuma elementu uzstādīšana dabas parkā. 2.etapa sākums paredzēts jau 2019.gada janvārī, lai veiksmīgi noritētu būvniecības aktīvā fāze, ir veicami sagatavošanās darbi vēl ārpus Bernātu parka teritorijas, veidojot nepieciešamos elementus tilta un torņa būvniecībai.

Šobrīd saņemtajiem autordarbiem plānota autoru piestrāde, kas tiks veikta pēc elementu uzstādīšanas dabā. Mākslinieki strādās arī parka teritorijā un tikai tad elementi iegūs savu patieso formu un vizuālo tēlu.

Vita Liepiņa

Nīcas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

---

[www.nica.lv](http://www.nica.lv)

