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Grants ceļu pārbūves progress  
Projekta “Nīcas novada grantēto ceļa posmu pārbūve” gada nogalē, noslēdzas,  

daļēji sasniedzot plānoto rezultātu. Laika apstākļi  ceļu darbu veikšanai decembra sākumā 

nebija labvēlīgi, neraugoties uz to, tika  veiktas visas iespējamās darbības, lai ceļa posma pār- 

būves darbus pabeigtu visos plānotajos ceļu 

posmos, bet papildus pieminētajiem laika 

apstākļiem ceļa posmā LŪKSP / Pūpoli - Zirģeļi – 

Peņķi rakšanas darbu laikā tika uzieta iepriekš 

nereģistrēta kabeļu līnija. Izpētes darbi, 

nepieciešamās pārneses un papildus 

nepieciešamie projektēšanas, kā arī 

saskaņošanas darbi šo ceļa posmu liedz pabeigt 

kā bija plānots. Darbi šajā posmā tiek pārnesti 

uz nākamo gadu. Vēl šonedēļ plānoti pēdējie 

darbi lai ceļu un ar to saistītās iebrauktuves, 

nobrauktuves sakārtotu ērtai izmantošanai un 

objekts tiek “ieziemots”. Pavasarī līdz ar 

tehnoloģiskā pārtraukuma beigām, darbi tiks 

atsākti un plānots, darbus pabeigt vēl līdz 

vasaras vidum.  

Pārējiem pārbūvei nodotiem Nīcas novada 

pašvaldības autoceļu posmiem: “Kamenes – 

Paipu dambis”; “Centrs - Žūrnieki”; “Šmitas - Kranti” / ”Lībieši- Kāši”; “Jaunzemji - Ķaupeļi” / 

”Jūrmalciems - Meķis” šodien (13.12.2018.) tikai veikta būvobjektu iepriekšēja apskate 

sakarā ar pilnībā pabeigtiem 

pārbūves darbiem. Komisija 

apskates laikā konstatēja vizuālu 

ceļu atbilstību, būvobjektā nav 

konstatētas atkāpes, līdz ar to 

tiek prognozēts, ka iepriekš 

veiktās darbības ļaus bez 

kavēšanās jau tuvākajās dienās 

ieplānot minēto ceļa posmu 

pieņemšanu ekspluatācijā. Šobrīd 

tiek kārtota visa dokumentācija.  

 

Kopumā, pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 

Nīcas novada grantēto autoceļu pārbūvei pieejami vēl nedaudz vairāk kā simts tūkstoši euro. 

Attīstības nodaļa sadarbībā ar komunālo pārvaldi un domes vadību sagatavojusi iespējamos 



scenārijus investīciju īstenošanai 2019.gadā, kas paredz projekta II kārtas izstrādi, projekta 

iesniegšanu Lauku atbalsta dienestā un citas darbības – atkārtoti īstenojot visas aktivitātes, 

lai pieejamo finansējumu izdotos piesaistīt. Aktīva darbība tiks uzsākat jau 2019.gada janvārī. 
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