Darbu organizésanas projekts.

Skaidrojosais apraksts

Visparigi

Darbu organizésanas projekts (DOP) objektam: “Nicas sporta laukuma bitvnieciba” ir izstradats,
pamatojoties uz projektesanas materialiem, tehnisko apsekoSanu un slédzieniem, projektésanas
uzdevumu.

Darbu organizesanas projekts ir pamats darbu veiksanas projekta izstradasanai.

Pirms uzsakt biivdarbus Biivuznémeéjam nepiecieSams sanemt —atzimi buvatlauja par bivdarbu
uzsaksanas nosacijumu izpildi, ka ari par bivdarbu uzsakSanu jdinformeé visi komunikdciju un
pieguloso teritoriju ipasnieki, ari gadijuma, ja tie ir saskanojusi bitvprojektu. Uzsakot bivdarbus
noteikta kdartiba ir japieaicina visu ieintereséto organizdaciju parstavji, ka ari jaizpilda attiecigo
organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Pirms biuivdarbu uzsaksanas daba jaatjauno un janostiprina gruntsgabalu robeZas. Komunikdciju
parbivi ir javeic pirms celu bivdarbu uzsaksanas. Tie ir javeic saskana ar izstradato projektu un
Latvijas bitvnoteikumiem. Pirms darbu uzsaksanas ir jauzaicina ieintereséto organizdaciju parstavjus,
lai precizétu tiklu atrasanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - Im uz katru pusi - rakSanas
darbus ir javeic bez mehanismiem. Bivdarbu laika ir janodrosina esoso un jaunizbitvéjamo tiklu
aizsardziba un nostiprinasana.

Visa biives laikda janodroSina iedzivotaju piekliisana vajadzigajiem objektiem. Izstradata grunts
javed uz atbértni vai jaizlidzina uz vietas. Biuivbedres jaapriko ar attiecigam cela zimém.

Biavuznéméjs atbild par satiksmes organizdciju, darba vietas aprikoSanu buvdarbu laikd un par
darba drosibas noteikumu ieverosanu biivobjekta. Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darbavietu
aprikojuma tehniskie lidzek]i, bridindjuma ierices un norobeZojusie elementi jauzstada atbilstosi LR
MK noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSana uz celiem” (Nr.421, 02.10.2001.).
Darba vietas aprikojuma shemam jabut saskanotam sajos noteikumos noteiktaja kdartiba.

Biivdarbi ir javeic, nemot vera modernas tehnologijas un kompleksas mehanizacijas prasibas
bitvdarbu un montazas darbu veiksanai.
Darbi ir sadaliti vairakos etapos:

— sagatavoSanas posms;

— galvenais posms.
Par izejas augstumu izmantot atbalsta punktus Nr.1545, X=248459.844, Y=318443.565, H = 3.383
m un Nr.6000, X=248418.821, Y=318604.655, H = 3.891 m,. Veicot bitvdarbus visos posmos ir
nepiecieSams veikt instrumentdalu parbaudi. NepiecieSama augstuma mérijumu klase H 3 (péc LBN

305 — 15 prasibam). Nepieciesama plana stavokla mérijumu klase P 3 (pec LBN 305 — 15 prasibam).



I karta (skatit art raséjumu DOP-1 “Darbu organizdcijas projekta generalplans. I biivdarbu karta.”)

1. Sagatavosanas posms

Sagatavosanas posmd ieklauti sekojosi darba veidi:
1) Objekta uzmeriSana un nosprausana
2) Krautnes un tehnikas novietnes sagatavosana
3) Segumu u.c. objektu demontaza..

2. Galvenais posms

Galvenaja posma iekjauti sekojosi darba veidi:

4) Zemes klatnes ierakuma izbiive.

5) Vajas nestspéjas grunts nomaina, bivgruZu un citu atkritumu transports uz biivuznémeéja
atbértni vai izlidzinasana uz vietas

6) Komunikdciju izbitve un rezerves cauruju ieguldisana

7) Salizturiga slana izbiive

8) Laukuma segas konstrukcijas (Skembu pamatu , cementbetona bruga, asfaltbetona kartu,
sintétisko segumu) izbitve

9) Sporta iznventara uzstadiSana, apzalumosana un labiekartosana.

lkarta (skatit art raséjumu DOP-2 “Darbu organizdcijas projekta generalplans. Il bivdarbu
karta.”)

1. SagatavosSanas posms

Sagatavosanas posmd ieklauti sekojosi darba veidi:
1) Objekta uzmeriSana un nosprausana
2) Krautnes un tehnikas novietnes sagatavosana
3) Segumu u.c. objektu demontaza..

2. Galvenais posms

Galvenaja posma iekjauti sekojosi darba veidi:
4) Zemes klatnes ierakuma izbuve.
5) BivgruZu un citu atkritumu transports uz bitvuznémeéja atbértni vai izlidzinasana uz vietas
6) Komunikdciju izbitve un rezerves cauruju ieguldisana
7) Salizturiga slana izbiive
8) Laukuma segas konstrukcijas (Skembu pamatu , cementbetona un akmens bruga, asfaltbetona
kartu) izbitve

9) Satiksmes organizacijas tehnisko lidzek]u un cita aprikojuma uzstadisana, apzalumosana.



I karta (skatit art rasejumu DOP-3 “Darbu organizacijas projekta generalplans. 11l bivdarbu
karta.”)

1. SagatavosSanas posms

Sagatavosanas posmd ieklauti sekojosi darba veidi:
1) Objekta uzmeriSana un nosprausana

2. Galvenais posms

Galvenaja posma iekjauti sekojosi darba veidi:
2) Apgaismojuma izbiive.

3) Segumu atjaunosana un, apzalumosana.

3. Darbu veiksanas metodes

Buivniecibas darbi tiek veikti saskana ar tradicionalajam tehnologijam.
Kvalitates kontroli veikt saskana ar tehniska projekta prasibam, Celu specifikacijam 2019, saskana
ar konstrukciju un materialu izgatavotaju firmu prasibam.

4. Darbu aizsardzibas plans.

Pirms darbu saksanas obligati jasaskano savstarpéji veicamie darbi. Ja tiek atraktas topografiskaja
plana neuzraditas komunikdcijas, darbi nekavéjoties japdrtrauc un jasazinds ar parstavosajiem
dienestiem.
Buvdarbi javeic saskana ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 (29.02.2003) "Darba aizsardzibas
prasibas, veicot bivdarbus" un citiem speka esosajiem drosibas tehnikas, darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas nolikumiem un instrukcijam.
Buvlaukuma bistamas zonas un transporta kustibas zonas ir janodrosina ar uzrakstiem, bridinajuma
zimem un signaliem.
Diennakts tumSaja laika ir pielaujama biivniecibas darbu veikSana pie darba vietu maksliga
apgaismojuma, kas atbilst sanitari tehnisko normu prasibam.
5. Satiksmes organizacijai bitvdarbu laika :
5.1. Bivdarbu laikd Uznémeéjam janodrosina satiksmes pliusmu, tai skaita ari smago transporta
lidzeklu briva kustiba, atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam un jaizstrada kustibas
organizésanas shémas ar minimdliem ierobeZojumiem, nodrosinot kvalitativu satiksmes
reguléSanu. Biivuznémejs var individuali izstradat satiksmes organizacijas bivdarbu laika
shemas.
5.2. Darba vietas aprikoSana ar pagaidu tehniskajiem lidzekliem jasaskano ar pasutitaju un valsts
akciju sabiedribu "Latvijas Valsts celi".
5.3. Visa biivdarbu veiksanas laika, lidz biives nodosanai ekspluatacija, janodrosina nepartraukta,

neparprotama un droSa satiksmes organizacija.



5.4.Bivdarbu laika janodrosina iespéja pieklit bitvniecibas posmam piegulosajas teritorijas, ka
ari javeic pasakumi, kas nodrosSinatu vietéjiem iedzivotajiem péc iespéjas mazakas neertibas.
5.5.Visa biivniecibas posma biuivuznéméjam jdatrisina ne tikai ar transportu, bet ari ar gajéeju

kustibu saistitie jautajumi un jaizstradda shémas atbilstosi MK noteikumu Nr.421 prasibam.

Sastadija G.Lasmanis



