

Iepirkuma NND/2018/07
nolikuma 5.pielikums

PROJEKTS
LĪGUMS Nr.___
Nīcā








2018.gada___. _________

Nīcas novada dome, reģistrācijas numurs 90000031531, juridiskā adrese: Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts, Nīcas novads, LV-3473, domes priekšsēdētāja Agra Petermaņa personā, kurš darbojas saskaņā ar nolikumu, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, un 
______________, reģistrācijas numurs____________, juridiskā adrese: ____________ tās __________________ personā, kurš rīkojas uz ______________ pamata (turpmāk –Izpildītājs), no otras puses,

Abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā veiktās iepirkuma procedūras “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana  Skolas ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā,” (identifikācijas Nr. NND/2018/07) rezultātu (turpmāk –Iepirkums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk  – Līgums) par tālāk minēto:
1. DEFINĪCIJAS

1.1. Būvobjekts ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ( kadastra apzīmējums 64780100101001) Skolas ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā - Darba tiešās izpildes vieta, kas tiek nodota Izpildītājam Līguma izpildei ar aktu.
1.2. Darbs ir Būvobjekta atjaunošanas būvdarbi, ieskaitot pagaidu papildus darbus, komunikāciju un iekārtu piegāde, uzstādīšana, montāža, testēšana, ieregulēšana un palaišana, apdares un dekoratīvie darbi un tamlīdzīgi darbi, būvgružu novākšana, Būvobjekta sagatavošana tā nodošanai ekspluatācijā un tā nodošana Pasūtītājam ar Darba nodošanas aktu, kā arī citi darbi, kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Būvprojekts un spēkā esošie normatīvie akti. 
1.3. Būvprojekts ir SIA “V PROJEKTS”, reģistrācijas Nr.42102010421, izstrādātā būvniecības ieceres dokumentācija - Būvprojekts.
1.4. Defekts ir jebkuras izpildītā Darba daļas neatbilstība Būvprojekta, Līguma vai normatīvo aktu prasībām, kas atklājusies Līguma izpildes vai garantijas termiņa laikā.

1.5. Autoruzraugs ir Būvprojekta autora pārstāvis, būvspeciālists, kurš saskaņā ar noslēgto autoruzraudzības līgumu veic Darba izpildes autoruzraudzību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

1.6. Būvuzraugs ir Pasūtītāja nolīgta persona - būvspeciālists vai būvkomersants, kurš profesionāli un neatkarīgi veic šajā Līgumā noteiktā Darba uzraudzību, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.7. Apakšuzņēmējs ir Izpildītāja vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura veic Darbu, kas nepieciešams Līguma izpildei.
1.8. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ir Izpildītāja norīkota persona – būvspeciālists, kura pienākums ir nodrošināt Darba kvalitatīvu izpildi atbilstoši Būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, pienācīgā kvalitātē veikt  Darbu Būvobjektā, saskaņā ar Būvprojektu, šo Līgumu, atbilstoši Būvniecības likumam un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Izpildot Darbu, Izpildītājs ievēro Iepirkuma dokumentācijā, Līgumā un tā pielikumos iekļautos noteikumus, kas ir viens otru savstarpēji papildinoši un ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.3. Par Līguma sastāvdaļām uzskatāmi arī :
2.3.1. Darbu veikšanas projekts pēc tā iesniegšanas Pasūtītājam;

2.3.2. Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Iepirkumā;
2.3.3. Būvprojekts. 
2.4. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Būvprojektu, tajā ietvertos risinājumus, Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī Būvobjektu. Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai iebildumi pret tiem.

3. IZPILDĪTĀJA APLIECINĀJUMI

Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka:

3.1. Līguma summa ir pilnīgi pietiekama, lai izpildītu Pasūtītāja prasības un lai izpildītu Darbu un nodotu Būvobjektu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu;
3.2. Izpildītājs ir apmeklējis Būves vietu, Būvobjektu un iepazinies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līguma summu un Darba izpildes termiņu, tajā skaitā iepazinies ar Darba organizēšanas iespējām;
3.3. Izpildītājam ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti Līgumā noteiktā Darba veikšanai;
3.4. Izpildītājs Darbu nodos tikai tādiem Apakšuzņēmējiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas vai sertifikātus uzticētās Darba daļas veikšanai, vienlaikus uzņemoties pilnu atbildību par piesaistīto Apakšuzņēmēju darbu, kā arī rakstiski informēs Pasūtītāju par visiem atsevišķiem būvdarbu veicējiem, kas piesaistīti konkrētā objekta realizācijai.
4. LĪGUMA TERMIŅŠ, DARBA IZPILDES LAIKS UN DOKUMETI
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un Līguma attiecības atzīstamas par pabeigtām tikai pēc tam, kad Puses ir pilnībā izpildījušas savstarpējās saistības, kas izriet no Līguma noteikumiem.
4.2. Izpildītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas ar nodošanas – pieņemšanas aktu jāiesniedz Pasūtītājam dokumentus Darba uzsākšanai:

4.2.1. civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopija saskaņā ar Līguma 10.2.punktu;

4.2.2. atbildīgo būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas apliecinātas polišu kopijas, saskaņā ar Līguma 10.2.punktu;

4.2.3. Atbildīgā būvdarbu vadītāja un citu būvdarbu vadītāju saistību raksti;

4.2.4. būvdarbu žurnālu;

4.2.5. informācija par darba aizsardzības koordinatoru (vārds, uzvārds, personas kods,  tālruņa numurs);

4.2.6. darba aizsardzības koordinatora apliecības kopija;

4.2.7. būvniecības visu risku apdrošināšanas polise saskaņā ar Līguma 10.3.punktu;

4.2.8. Ar būvuzrauga saskaņots Darba veikšanas projekts atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 ”Darbu veikšanas projekts”” un Līguma 13.sadaļai;

4.2.9. atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 63.panta ceturtajai daļai būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju, ja tādus plānots iesaistīt, saraksts, kurā norādīts Apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēt tiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

4.2.10. citu dokumentāciju, ja to paredz normatīvie akti.

4.3. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas uz Līguma 25.2.punktā norādīto e-pasta adresi, jāierodas pie Pasūtītāja pārstāvja, lai parakstītu Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru parakstot Izpildītājs uzņemas atbildību par Būvobjektu un tā uzturēšanu. Pasūtītājs Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktam pievieno Būvvaldes izsniegtu apliecinājumu – atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Būvvaldē reģistrētu būvdarbu žurnālu, Atbildīgā būvdarbu vadītāja, būvdarbu vadītāju saistību rakstus un citu dokumentāciju.

4.4. Izpildītājam Darbs jāuzsāk ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas. 

4.5. Izpildītājs apņemas pabeigt Darbu 120 (viens simts divdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas Darba uzsākšanai, ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu. Izpildītājs pēc Darba pabeigšanas nodod Darbu Pasūtītājam ar Darba nodošanas aktu.

4.6. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ja:

4.6.1. Pasūtītājs liedz Izpildītājam piekļūšanu Būvobjektam pēc 4.4.punktā minētā laika;

4.6.2. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

4.7. Darba veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ.
4.8. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt Darba izpildi uz laiku, par to vismaz 2 (divas) nedēļas iepriekš rakstiski informējot Izpildītāju, veicot savstarpējos norēķinus un norādot laiku vai nosacījumus, kuriem jāiestājas, lai Darba izpilde tiktu atsākta.

4.9. Izpildītājam pirms Darba nodošanas akta parakstīšanas Pasūtītājam jāiesniedz:

4.9.1. gala Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts; 

4.9.2. būvdarbu žurnālu un segto darbu pieņemšanas aktus;
4.9.3. Būvprojektā paredzēto tehnoloģisko iekārtu, speciālo sistēmu un iekārtu pārbaudes protokolus un pieņemšanas aktus, kā arī atbilstības apliecinājumus, ja to nepieciešamību nosaka normatīvie akti par iekārtu drošību;

4.9.4. iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, pielietojamo iekārtu, materiālu apkalpošanas, apkopes un darbības apraksti un vadības instrukcijas;

4.9.5. Būvobjekta kadastrālās uzmērīšanas lieta. 
4.10. Līguma 4.9.punktā noteiktie dokumenti noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” latviešu valodā ar satura rādītāju, kurā norādīts dokumenta nosaukums, datums, lapaspuse.

4.11. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc visu normatīvajos aktos un Līguma 4.9.punktā noteikto dokumentu saņemšanas no Izpildītāja un Darba nodošanas akta parakstīšanas iesniedz Būvvaldē dokumentus Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

4.12. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta kopijas nosūtīšanas uz Līguma 25.2.punktā norādīto e-pasta adresi, jānodod Būvobjektu Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu, kam jāpievieno Līguma 10.5.punktā noteikto Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas apliecinošu dokumentu. 

5. LĪGUMA SUMMA

5.1. Līgumcena pa šī Līguma 2.punktā noteiktajiem darbiem saskaņā ar Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā iekļautā Darba izmaksu tāmju kopsavilkumu (Līguma 2.pielikums) ir EUR ___ (summa vārdiem) un papildus  pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21%  apmērā, t.i., EUR ______ (summa vārdiem).

Piezīme: Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu otro un trešo daļu par Izpildītāja veiktajiem būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.
5.2. Līgumcena ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, izmaksas ar Darba veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, iekārtu garantijas remonta izmaksas, tai skaitā darbi un materiāli, kas nav norādīti Līguma dokumentos, bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darba pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par visu nodokļu un nodevu nomaksu, izņemot PVN, ko saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta ceturto daļu valsts budžetā iemaksā Pasūtītājs. Ja Izpildītājs pārstāj būt par PVN maksātāju, tas par to nekavējoties rakstveidā informē Pasūtītāju.
5.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. Par Līgumcenas palielināšanu apjomu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatīts jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojekta dokumentācijā iztrūkstošām Būvobjektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Būvprojekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski Būvprojekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma izpildē.

5.5. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par faktiski izpildīto un saskaņā ar Līguma noteikumiem pieņemto Darba apjomu.

6. NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu un garantiju par avansa summu, ja iesniegtā garantija atbilst Līguma 1.pielikuma “Garantiju noteikumi” prasībām. Avansa maksājums tiek izmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša rēķina saņemšanas.
6.2. Izmaksātais avanss tiek dzēsts proporcionāli paveiktā darba apjomam katrā starpmaksājumā. Kad  Darba izpilde sasniedz 80% (astoņdesmit procentu) apmēru no Līgumcenas, avanss tiek dzēsts pilnībā.
6.3. Samaksu paveiktajam Darbam aprēķina atbilstoši nolīgtajām noteiktajām vienības cenām par faktiski paveikto un uzmērīto Darba apjomu.

6.4. Ikmēneša maksājumi tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc abpusējas ikmēneša Izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas dienas.

6.5. Pasūtītājs veic tikai tāda Darba apmaksu, kas veikts atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Būvprojektu, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pamatoti ar Pasūtītāja parakstītiem ikmēneša izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas aktiem.
6.6. Kopā ar ikmēneša rēķiniem Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas akts 2 (divos) eksemplāros. 

6.7. Izpildītājam pirms ikmēneša izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas, tas jānosūta elektroniskā formā (*.xls vai *.xlsx formātā) Pasūtītājam un Būvuzraugam.

6.8. Kopā ar izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas aktiem jāiesniedz uzmērījuma akti, demontēto būvelementu marķēšanas shēma, segto darbu akti, nozīmīgo konstrukciju akti, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, kopijas no būvdarbu žurnālu par izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas aktā minēto termiņu un citus dokumentus pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Rasējumos vai citā uzmērīšanas dokumentācijā jābūt tieši saskatāmiem visiem mēriem, kas nepieciešami izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas akta un rēķina pārbaudei.

6.9. Izpildītājs ikmēneša izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas aktu iesniedz saskaņošanai Būvuzraugam līdz katra mēneša 5.(piektajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 5.(piektais) datums ir brīvdiena. 

6.10. Izpildītājs ikmēneša Izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ko ir apstiprinājis Būvuzraugs, iesniedz Pasūtītājam līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam vai nākamajai darba dienai, ja mēneša 10.(desmitais) datums ir brīvdiena. 

6.11. Izpildītājam jāizpilda Pasūtītāja prasības attiecībā uz izpildītā Darba nodošanas – pieņemšanas akta formas izmaiņām.

6.12. Ja norēķinam ir nepieciešamas pārbaudes Būvobjektā, tad tās jāveic kopīgi Izpildītājam ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. Pasūtītāja piedalīšanās veiktā Darba apjoma noskaidrošanā Būvobjektā nav uzskatāma par Darba apjomu atzīšanu.

6.13. Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju par iepriekšējā periodā izpildītā Darba daļu. Norēķini tiek veikti tikai pēc tam, kad Pasūtītājs ir pieņēmis no Izpildītāja iepriekšējā periodā izpildītā Darba daļu ar izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas aktu. Pasūtītājs izskata saņemto ikmēneša izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā to paraksta un atgriež vienu eksemplāru Izpildītājam. Ja 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc ikmēneša izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas akta iesniegšanas Pasūtītājam tas netiek parakstīts vai netiek sniegts pamatots atteikums par veiktā Darba daļas pieņemšanu, veiktais Darbs tiek uzskatīts par pieņemtu. Ja Darba kvalitāte uz nodošanas brīdi neatbilst Līguma prasībām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt ikmēneša izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas aktu, bet 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā rakstiski pamatot savus iebildumus un tos nosūtīt uz Līguma 25.2.punktā norādīto e-pastu un saskaņot termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

6.14. Attiecīgās Darba daļas pieņemšana ar izpildītā Darba nodošanas - pieņemšanas aktu ir pamats norēķinu veikšanai un nekādā gadījumā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības novērst vēlāk konstatētos un atklājušos trūkumus un Defektus.

6.15. Maksājumi par izpildīto Darbu notiek, līdz samaksa par izpildīto Darbu sasniedz 80% (astoņdesmit procentus) no Līgumcenas, ieskaitot avansu.

6.16. Pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas, 10.5.punktā minētā dokumenta un atbilstoša rēķina iesniegšanas Pasūtītājam, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā veic gala maksājumu. 

7. RĒĶINI UN IZPILDĪTO DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS 
7.1. Visiem rēķiniem jābūt adresētiem Pasūtītājam un tajos jānorāda:

7.1.1. Pasūtītāja nosaukums: „Nīcas novada dome”;

7.1.2. Piegādes adrese: “Daudzīvokļu dzīvojamās mājas daļas atjaunošana  Skolas ielā 1, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā,”, Skolas iela 1, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā;

7.1.3. Līguma numurs;

7.1.4. rekvizīti atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 125.panta prasībām;

7.1.5. norāde, vai tas ir avansa, ikmēneša vai gala rēķins;

7.1.6. Izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas akta numurs un datums, par kuru tiek izrakstīts rēķins.

7.2. Katrā Izpildītā darba nodošanas – pieņemšanas aktā ir jāuzrāda:

7.2.1. atskaites periods;

7.2.2. Pasūtītāja nosaukums: „Nīcas novada dome”;

7.2.3. Objekts: Telpu grupas Skolas ielā 14, Nīcā, Nīcas pagastā Nīcas novadā atjaunošanas būvdarbi”;

7.2.4. Līguma numurs;

7.2.5. Darba apjoms un vērtība (atšifrēti daudzumu aprēķini) par atskaites periodu, pamatojoties uz Būvprojekta rasējumiem, veiktajiem Darba apjomiem, par kuriem sastādīti uzmērījuma akti, segto darbu akti vai nozīmīgo konstrukciju akti vai kopīgām pārbaudēm.

7.3. Izpildīto būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta forma jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

8. IZMAIŅAS DARBU DAUDZUMOS 

8.1. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu atbilstoši faktiski nepieciešamo Darba daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus Darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas un citu, ja Pasūtītājs konstatē, ka tie nav nepieciešami, lai sasniegtu Būvprojektā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būvobjekta normālu funkcionēšanu. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai ar Būvuzraugu un Autoruzraugu, kā arī par to jāinformē Izpildītājs.

8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darba daudzumos Līguma darbības laikā, lai Līguma ietvaros veiktu Darbu, kas nav minēts Tehniskajā dokumentācijā, bet ir uzskatāms par nepieciešamu, lai sasniegtu Tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu Būvobjekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Būvobjekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Būvobjektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētā Būvobjekta funkcionālo nozīmi.

8.3. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:

8.3.1. Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;

8.3.2. ja izmainītajā Darba daudzumā ir iekļauti Līguma tāmei ekvivalenti Darba veidi vai materiāli, tad šiem izmaiņu Darbiem un materiāliem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;

8.3.3. ja ieslēdzamie darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Darba daudzumos un nav pielīdzināmas kādam Līguma tāmes darba veidam, tad izmaksas nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, piemērojot Līguma tāmē paredzētās pieskaitāmās izmaksas. Pasūtītāja pārstāvis (Būvuzraugs un  Autoruzraugs) sagatavo vismaz 2 (divu) ražotāju/piegādātāju piedāvājumus konkrētajai pozīcijai un izvērtē Izpildītāja iesniegtās attiecīgās pozīcijas izmaksu atbilstību esošai tirgus situācijai. Par pielietojamām tirgus vienības cenām vienojas Puses, ja nepieciešams, pieaicinot Latvijas Būvinženieru savienības nozīmētu ekspertu.

8.4. Puses rakstiski vienojas par izmaiņām Darba daudzumos, kā arī par izmaiņām Līguma summā, ja tas nepieciešams.

8.5. Darba daudzumu samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līguma summa. Pusēm vienojoties, samazināmo Līguma summas daļu var izmantot saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8.6. Šajā sadaļā atrunāto izmaiņu apjoms nedrīkst pārsniegt Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā noteikto apjomu.

8.7. Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādīto materiālu vai iekārtu aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem vai iekārtām ir pieļaujama, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju, gadījumos, kad ražotājs ir pārtraucis ražot konkrētos materiālus vai iekārtas un šie materiāli, vai iekārtas nepieciešamajā apjomā tirgū nav pieejami.

9.  SAPULCES

9.1. Pēc vienas Puses pieprasījuma tiek noturētas sapulces, kurās piedalās Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs. Sapulcēs tiek risināti ar Darba izpildi saistītie ikdienas jautājumi. 

9.2. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienas pirms sapulces elektroniski jānosūta Pasūtītājam, Būvuzraugam un Autoruzraugam risināmie jautājumi un priekšlikumi.

9.3. Sapulces vada un protokolē Būvuzraugs. Būvuzraugs 3 (trīs) darba dienu laikā elektroniski nosūta sagatavotos protokolus visām klātesošajām personām komentēšanai.

9.4. Izpildītājam, Pasūtītāja pārstāvim un Autoruzraugam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc 9.3.punktā minētās sapulces protokola saņemšanas elektroniski nosūtīt Būvuzraugam komentārus, pēc kuru iekļaušanas Būvuzraugs laboto protokolu vēlreiz nosūta visiem sapulces dalībniekiem.

9.5. Izpildītājam ir pienākums pamatot protokolā izvirzītos jautājumus un priekšlikumus, atsaucoties uz Būvprojektu, Līgumu un faktisko situāciju dabā. 

9.6. Protokoli tiek sagatavoti un parakstīti 4 (četros) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja, viens pie Būvuzrauga un viens pie Autoruzrauga. Protokolus paraksta Izpildītāja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs un Autoruzraugs, kas piedalījās sapulcē.

10. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMI UN APDROŠINĀŠANA
10.1. Visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu sniegšanu, sedz Izpildītājs par saviem līdzekļiem un jebkurus zaudējumus, kuri pārsniedz apdrošinātāja atlīdzinātos, sedz Izpildītājs.

10.2. Izpildītājam jāveic civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un Līguma 4.2.punktā noteiktajā termiņā jāiesniedz Pasūtītājam atbilstoša Izpildītāja, Atbildīgā būvdarbu vadītāja:
10.2.1. apdrošināšanas polises kopija; 

10.2.2. apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Līguma priekšmetu, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu un polises apmaksas dokumenta apliecinātu kopiju;

10.2.3. civiltiesiskās atbildības apdrošināšana jāuztur spēkā visu Līguma izpildes termiņu;

10.2.4. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana jāuztur spēkā arī garantijas periodā, iesniedzot atbilstošus dokumentus Pasūtītājam.

10.3. Būvniecības visu risku apdrošināšanas polise un tās apmaksas dokumenta apliecināta kopija:

10.3.1. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic Būvniecības visu risku apdrošināšana pilnas Līguma summas ar PVN apmērā un Apdrošināšanas gadījumā atlīdzību jāsaņem Izpildītājam. 

10.3.2. Līguma summas izmaiņu gadījumā Izpildītājam ir pienākums grozīt polisē noteikto apdrošināšanas summu gadījumā, ja Līguma summa palielinās par vairāk nekā 10 (desmit) procentiem un iesniegt atbilstošu polisi 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu Līguma summā spēkā stāšanās dienas;

10.3.3. Būvniecības visu risku apdrošināšanai jābūt spēkā līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam.

10.4. Avansa maksājuma nodrošinājums:

10.4.1. ir avansa maksājuma nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģināls – kredītiestādes vai tās filiāles garantija, vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegta polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības ar prasību atmaksāt Pasūtītājam avansu, ko Pasūtītājs izmaksājis Izpildītājam, ja Izpildītājs neizpilda Līguma noteikumus un iesniegtais avansa maksājuma nodrošinājums atbilst Līguma 1.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām;

10.4.2. kopā ar avansa maksājuma nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģinālu jāiesniedz tās apmaksas dokumenta apliecināta kopija.

10.5. Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājums:

10.5.1. ir dokumenta oriģināls – kredītiestādes izsniegta garantija vai apdrošināšanas sabiedrības līgums, polise vai cits dokuments, uz kura pamata Pasūtītājs var vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības un pēc pirmā pieprasījuma saņemt naudas summu, kas nepieciešama būvniecības Darbu Defektu novēršanai, ja Izpildītājs atteicies veikt būvniecības Darbu Defektu novēršanu un iesniegtais Darba garantijas nodrošinājums atbilst Līguma 1.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām;
10.5.2. Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājumam jābūt par summu ne mazāku kā 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas ar PVN, kas fiksēta uz Būves  pieņemšanas ekspluatācijā dienu un jābūt spēkā vismaz 5 (piecus) gadus pēc akta par Būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas Būvvaldē un iesniegtais Līguma rezultātā veikto darbu garantijas nodrošinājums atbilst Līguma 1.pielikuma „Garantiju noteikumi” prasībām;;
10.5.3. kopā ar Darba garantijas nodrošinājuma apliecinošs dokumenta oriģinālu jāiesniedz tās apmaksas dokumenta apliecināta kopija.

10.6. Ja iesniegto apdrošināšanas polišu termiņš ir īsāks, nekā tas noteikts, Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms katras iesniegtās polises darbības termiņa beigām jāiesniedz Līguma punktā noteiktajām prasībām atbilstošs polises pagarinājums.

11. BŪVOBJEKTS

11.1. Komunikācijas

11.1.1. Visu pasākumu veikšana būvniecības nodrošināšanai Būvobjektā ir Izpildītāja pienākums.

11.1.2. Izpildītājs komunikāciju (tajā skaitā ūdens, kanalizācijas un elektrības) lietošanu apmaksā patstāvīgi saskaņā ar skaitītāju rādītājiem un saņemtiem rēķiniem.

11.1.3. Izpildītājam pašam jāpieprasa pieslēgt viņam nepieciešamās komunikācijas un jāpārņem ar to saistītās izmaksas.

11.2. Drošība un kārtība

11.2.1. Visā Darba laikā līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu, Izpildītājam jāuzņemas visi normatīvajos aktos paredzētie Darba drošības, aizsardzības un kārtības pasākumi Būvobjektā, tajā skaitā laikā, kad būvdarbi netiek veikti.
11.2.2. Visā Darba laikā līdz Būvobjekta nodošanai Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu Izpildītājam jānodrošina Būvobjektā darba aizsardzības koordinators un darba drošība atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

11.2.3. Izpildītājs ir atbildīgs par celtniecības namiņu, materiālu, darba iekārtu, darba drēbju un cita iekārtojuma vērtībām, piegādēm un būvdarbiem Būvobjektā arī laikā, kad būvdarbi netiek veikti. Nosacījums ir spēkā arī tad, ja Izpildītājs ir nolīdzis īpašu apsardzes dienestu.

11.2.4. Izpildītājam, veicot Darbu, ir jāveic visi iespējamie pasākumi trokšņu, putekļu, netīrumu utt. samazināšanai, izmantojot piemērotas ierīces, putekļu nosūcējus, aizsargplēvju vairogus, nosegmateriālus un citu.
11.2.5. Izpildītājam ir nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par jebkuru nelaimes gadījumu Būvobjektā vai ar to saistītā vietā, kur Izpildītājs veic būvdarbus.

11.2.6. Jebkura materiāla (kravas) pārvietošana Izpildītājam jāveic ar piemērotiem transporta līdzekļiem, kas nodrošina kravas neizbārstīšanos. 

11.2.7. Izpildītājam jāseko, lai viņa transports ārpus Būvobjekta atbilstu visiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, slodžu un apjomu ierobežojumiem. Izpildītājam nekavējoties jānotīra visi nobirumi, kas radušies uz ielām, ceļa, Būvobjektā vai ārpus tā.

11.2.8. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītājam, Pasūtītājam un jebkurām trešajām personām darba drošības normatīvo aktu neievērošanas gadījumā.
11.3. Izpildītāja pienākumi Būvobjektā
11.3.1. Izpildītājs norīko līdz Darba beigām Izpildītāja pārstāvi – sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kas norādīts Līguma 25.2.punktā. Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 16.sadaļā noteikto.

11.3.2. Izpildītāja rīcībā ir jābūt visiem nepieciešamajiem sertificētajiem speciālistiem, un Izpildītājam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

11.3.3. Izpildītāja piesaistītajiem sertificētajiem speciālistiem ir jābūt pieejamiem Līguma izpildē, tajā skaitā, jānodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanās Būvobjektā, kad vien norit būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās), nodrošinot nepārtrauktu būvniecības procesa vadību.

11.3.4. Izpildītājam jānodrošina specializētās jomas sertificētā būvdarbu vadītāja atrašanos un kvalificētā speciālista atrašanos Būvobjektā visā Darba izpildes laikā, kad norit specializētie būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās).

11.3.5. Izpildītājam ir jādod iespējas Pasūtītājam vai Būvuzraugam Darba izpildes laikā veikt izpildītā Darba vai tā daļu kontrolpārbaudes. 

11.3.6. Izpildītājam pastāvīgi jāatbrīvo Būvobjekts no būvatkritumiem. Izpildītāja rīcībā nodotie darba laukumi un piebraucamie ceļi, būves, pabeidzot būvdarbus, ir jānodod atpakaļ ne sliktākā stāvoklī, kādi tie bija pirms būvdarbu uzsākšanas. Koki un pārējie augi Būvobjektā jāsargā no bojājumiem.

11.3.7. Izpildītājam jāveic radušos atkritumu utilizācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ievērojot vides aizsardzības prasībām atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas principus.

11.3.8. Nododot Darbu Pasūtītājam ar Darba nodošanas aktu, Izpildītājam ir jānodrošina, ka Būvobjekts ir pilnībā attīrīts no būvdarbu atkritumiem un neizmantotiem materiāliem.

11.3.9. Visas izmaksas par telpām, kas izīrētas uz laiku, un svešu zemesgabalu izmantošanas atļaujām un citiem pasākumiem, jāsedz Izpildītājam.

11.3.10. Izpildītājam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem un operatīvajam transportam piekļūšanu ēkai, kurā atrodas Būvobjekts, piegulošajiem zemesgabaliem un ēkām.

11.3.11. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas iepriekš informēt trešās personas par tādu būvdarbu veikšanu, kura laikā ir iespējami traucējumi saimnieciskai darbībai un piekļuvei īpašumiem.
11.3.12. Ja Darba izpildes laikā Izpildītājs nodara bojājumus infrastruktūras elementiem, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem.
11.3.13. Veicot Darbu, Izpildītājam jānodrošina saimnieciskās darbības (piemēram, ūdens padeves, kanalizācijas, elektrības un citu pakalpojumu) nepārtrauktību Būvobjektam un tā piegulošajā teritorijā esošo dzīvojamo māju iedzīvotājiem, saimnieciskās darbības veicējiem un citiem lietotājiem.
11.4. Darba vadība un uzraudzība

11.4.1. Pasūtītājs būvuzraudzībai Būvobjektā nodrošina Būvuzraugu.

11.4.2. Darbs jāveic saskaņā ar Pasūtītāja un Būvuzrauga saskaņotu Darbu veikšanas projektu, ko saskaņojis Pasūtītājs.

11.4.3. Pasūtītājs Darba izpildes pārraudzībai ieceļ pārstāvi, kas norādīts Līguma 25.1.punktā. Pasūtītāja pārstāvis sniedz norādījumus visās darbības jomās, kas saistītas ar Līgumā noteiktā Darba izpildi. 

11.4.4. Gan Pasūtītājs, gan Būvuzraugs ir tiesīgs pārbaudīt Darba apjomu izpildi un kvalitāti. Šādas pārbaudes nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību.

11.4.5. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad Pasūtītājam ir tiesības noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu būvdarbu veikšanai. Par tehnoloģisko pārtraukuma noteikšanu tiek sastādīts akts, kurā norāda tehnoloģiskā pārtraukuma apjomu un apstākļus, kādiem jāiestājas, lai darbi varētu tikt atsākti. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā Darbu izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Darbu izpildes termiņu.

12. PRECES, MATERIĀLI 

12.1. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darba izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī jāatbilst normatīvajos aktos un Būvprojektā un iepirkuma tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

13. DARBU VEIKŠANAS PROJEKTS
14.1. Darbu veikšanas projekts, kas sagatavojams atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 21.oktobra noteikumiem Nr.655 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 “Darbu veikšanas projekts””, iesniedzams papīra formātā un elektroniski *.doc vai *.docx formātā, nosūtot to uz Līguma 25.1.punktā norādīto e-pasta adresi.
14.2. Darbu veikšanas projektā ietverama šāda papildu informācija:
14.2.1. Darba veikšanas kalendārais grafiks (pa nedēļām), formu un iekļaujamo informāciju pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi;

14.2.2. Naudas plūsmas grafiks (pa mēnešiem), formu un iekļaujamo informāciju pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi;

14.3. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt citu Darbu veikšanas projektā ietveramās informācijas apjomu, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju. 

14. ZIŅOJUMS

14.1. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā jāiesniedz rakstisks ziņojums (turpmāk – Ziņojums) par Darba gaitu Būvobjektā.

14.2. Ziņojumā jāietver:

14.2.1. informācija par esošo situāciju Būvobjektā, tuvākajā laikā plānoto un iepriekš veikto Darbu izpildi;

14.2.2. informācija par iespējamajām izmaiņām ieteicamās korekcijas, kas nepieciešamas, lai izlabotu vai samazinātu esošās vai potenciālās problēmas un iespējamos Darba procesa kavējumus un izmaksas;

14.2.3. informācija par iespējamajām izmaiņām Darbu veikšanas projektā;

14.2.4. aktualizēts Darba izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsmas grafiks, kurā parādās būvdarbu izpildes apjomi uz iesniegšanas dienu, kā arī jānorāda veicamie pasākumi, lai Darbu paveiktu laikā.

14.3. Ziņojumu paraksta Izpildītāja pārstāvis un iesniedz Pasūtītājam. 

14.4. Pasūtītājs var noteikt citu Ziņojumā iekļaujamo informāciju, par to savlaicīgi informējot Izpildītāju.

15. darba izpildes dokumentācija
15.1. Izpildītājam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem sistemātiski jāaizpilda būvdarbu žurnāls. Tajā jābūt ietvertiem visiem datiem, kas ir nozīmīgi Darba izpildē un norēķinos.

15.2. Ja nepieciešams vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izpildītājs izstrādā izvērstus Būvprojekta risinājumus (mezglu, detaļu risinājumi), izvēloties izmaksu efektīvāko risinājumu, saskaņo tos ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam.

15.3. Ja nepieciešams veikt izmaiņas Darba daudzumos, Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma jāiesniedz apsekošanas akti ar fotogrāfijām norādot problēmas izklāstu, riskus un atsauci uz atrašanās vietu Būvobjektā, piedāvājot izmaksu efektīvāko risinājumu, apsekošanas formu saskaņojot ar Pasūtītāju.

16. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
16.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
16.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.

16.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā  personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

16.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

16.4.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

16.4.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

16.4.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 (desmit) procenti no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

16.4.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

16.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

16.6. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

16.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

16.8. Izpildītājam jānodrošina, ka Apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

16.9. Darba laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, un Apakšuzņēmēju gadījumā, ja viņi savus pienākumus veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par Atbildīgā būvdarba vadītāja un Apakšuzņēmēja nomaiņu pēc Pasūtītāja pieprasījuma. 

16.10. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 16.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 4.5.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

16.11. Izpildītājs ir atbildīgs par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kuri radušies Izpildītāja nodarbināto Apakšuzņēmēju saistību izpildes ietvaros.

17. KVALITĀTE UN PĀRBAUDES

17.1. Darba kvalitātes prasības, kas jāievēro Izpildītājam, nosaka Līgums, spēkā esošie normatīvie akti, Latvijas Valsts standarti un Būvprojekts.

17.2. Visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās, Izpildītājam veicamās, materiālu un Darba kvalitātes pārbaudes Izpildītājam jāveic uz sava rēķina. 

17.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic materiālu un Darba kvalitātes papildu pārbaudes.

17.4. Ja materiālu vai Darba kvalitātes pārbaudes laikā tiek atklāts Defekts vai neatbilstība, tad Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā uz sava rēķina un ar saviem materiāliem, novērš Defektu. Defektu novēršana nevar būt par pamatu Līguma Darba izpildes termiņa   pagarināšanai.

17.5. Materiālu laboratoriskās pārbaudes veicamas attiecīgo būvmateriālu testēšanai akreditētās laboratorijās.

18. DARBA NODOŠANA UN PIEŅEMŠANA

18.1. Izpildītāja pienākums ir sagatavot Būvobjektu pieņemšanai ekspluatācijā un iesniegt nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Līguma 4.9.punktu.
18.2. Pēc Darba pabeigšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darba nodošanas aktu. Pasūtītājs neparaksta Darba nodošanas aktu, ja tiek konstatētas neatbilstības. Konstatētās neatbilstības Izpildītājam jānovērš un atkārtoti jāiesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darba nodošanas akts. Konstatēto neatbilstību novēršana nevar būt par pamatu Darba izpildes termiņa pagarināšanai.

18.3. Izpildītāja pienākums ir iegūt visus nepieciešamos atzinumus Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā atbilstoši Būvprojektam un iesniegt tos Pasūtītājam. Izpildītājam jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Būves nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā ar izpilddokumentācijas sagatavošanu, digitālo uzmērīšanu un citi saistītie izdevumi.
18.4. Pasūtītājs Darbu nepieņem, ja Darbs ir nepilnīgi pabeigts vai atklāts Defekts vai neatbilstība. Pasūtītājs rakstiski pamato savus iebildumus un tos nosūta uz Līguma 25.2.punktā norādīto e-pasta adresi, nosakot termiņu, kurā Izpildītājam ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

18.5. Ja Darba pieņemšana nenotiek Līguma 18.4.punktā minēto iemeslu dēļ, tad Izpildītājam pēc nepilnīgi pabeigta Darba pabeigšanas vai Defekta vai neatbilstību novēršanas vēlreiz rakstiski ir jāpaziņo par Darba pabeigšanu Pasūtītājam. Darba pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma novērst konstatētos Defektus vai neatbilstības, kā arī vēlāk konstatētos Defektus vai neatbilstības
18.6. Izpildītājs nodrošina veiktā Darba uzturēšanu un saglabāšanu līdz brīdim, kad Izpildītājs ir nodevis atpakaļ Būvobjektu Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

18.7. Darbs par pilnībā pabeigtu un pieņemtu uzskatāms, kad Būvobjekts ir pieņemts ekspluatācijā, un Izpildītājs nodevis Būvobjektu Pasūtītājam ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas aktu.

19. GARANTIJAS UN DEFEKTI
19.1. Izpildītājs garantē veiktā Darba, materiālu un iekārtu kvalitāti 5 (piecus) gadus pēc akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas un novērš garantijas laikā radušos Defektus.

19.2. Izpildītājam 19.1.punktā minētajā termiņā bez papildu samaksas jānodrošina garantijas apkalpošana un remonti jebkurām ierīcēm, iekārtām, kas Līguma ietvaros ir uzstādītas Būvobjektā un kurām saskaņā ar to ražotāja vai piegādātāja noteikumiem nepieciešama apkalpošana kādā noteiktā apjomā garantijas saglabāšanai, piemēram, apsekošana, apkope, pārbaudes, mērījumi vai tml.

19.3. Gadījumos, kad ražotājs ierīcēm un iekārtām dod īsāku garantijas termiņu, Izpildītājam pret Pasūtītāju jānodrošina 19.1.punktā minētais pilnais garantijas termiņš.

19.4. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā un Līgumā noteiktā garantijas laikā atbild par savu piesaistīto Apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautām kļūdām. 

19.5. Ja Darba izpildes laikā vai garantijas laikā tiek konstatēti Defekti, tad Izpildītājam bez maksas tie jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Nosakot konstatēto Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ņem vērā tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai nepieciešamo laiku.

19.6. Iekārtu un ierīču bojājumu gadījumā Darba izpildes laikā Defektu novēršanas darbi jāuzsāk 24 (divdesmit četru) stundu laikā no Pasūtītāja vai tā pārstāvja paziņojuma nosūtīšanas brīža Izpildītājam uz Līguma 19.8.2.punktā norādīto e-pasta adresi. Defekti jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Nosakot konstatēto Defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājs ņem vērā tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai nepieciešamo laiku. 

19.7. Pasūtītājs var noteikt citu garantijas termiņā konstatēto Defektu novēršanas uzsākšanas laiku.

19.8. Izpildītāja tālrunis un e-pasts Defektu paziņojumu pieņemšanai:

19.8.1. tālrunis: _________________________; 

19.8.2. e-pasta adrese:_____________________.

19.9. Ja Izpildītājs atsakās veikt Defektu novēršanu garantijas laikā, tad Pasūtītājam ir tiesības vērsties pie kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas izdevusi Līguma 10.5.punktā noteikto nodrošinājumu, ar prasību izmaksāt Pasūtītājam naudas summu, kas nepieciešama Defektu novēršanai, kā arī tiesā.

19.10. Ja Puses nevar vienoties par Defekta esamību, tad tiek pieaicināts Latvijas Būvinženieru savienības nozīmēts eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums bijis nelabvēlīgs.

20. LĪGUMSODI UN KOMPENSĀCIJAS
20.1. Ja Izpildītājs ir pārsniedzis Līguma 4.5.punktā noteikto Darba izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas. 

20.2. Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Ziņojumu atbilstoši Līguma 14.sadaļā minētajām prasībām, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 500,00 (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.
20.3. Izpildītājs par Līguma 4.2, 4.3., 4.4., 4.12.punktos minēto termiņu kavējumu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavētu dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.
20.4. Ja Izpildītājs neievēro Līguma  11.3.12. punkta nosacījumus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.

20.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvobjektā neatrodas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 84.punktā noteiktie Darba veikšanas dokumenti vai tie nav aizpildīti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs vai Būvuzraugs sagatavo un paraksta aktu, un Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu. Turpmākie norēķini notiek pēc Līgumsoda samaksas.
20.6. Pasūtītājs par Līgumā paredzēto maksājumu saistību kavējumu maksā Izpildītājam līgumsodu 0,05% (nulle komats nulle piecu procentu) apmērā no laikā nesamaksātās naudas summas par katru nokavētu dienu, saskaņā ar iesniegto rēķinu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā neapmaksātās summas.
20.7. Ja Izpildītājam jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, Pasūtītājs iesniedz rēķinu Izpildītājam.

20.8. Ja Pasūtītājam jāmaksā līgumsods Izpildītājam, Izpildītājs iesniedz rēķinu Pasūtītājam.
20.9. Pasūtītājs līgumsodu var ieturēt no Izpildītājam maksājamās Līguma summas.

20.10. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Pasūtītāju vai Izpildītāju no Līguma saistību izpildes.

21. ZAUDĒJUMI, BOJĀJUMI UN BOJĀEJAS RISKS

21.1. Ja Darba izpildes laikā Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīti materiāli zaudējumi Pasūtītājam, tad Izpildītājs samaksā šos zaudējumus savstarpēju norēķinu veidā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas. Strīdus gadījumā tiek pieaicināts Latvijas Būvinženieru savienības nozīmēts eksperts. Eksperta pakalpojumus apmaksā tā Puse, kurai eksperta lēmums ir nelabvēlīgs. 

21.2. Ja trešā persona nodara Izpildītājam zaudējumus, Pasūtītājs par to nav atbildīgs. Izpildītāja prasības pret zaudējumu radītāju netiek ierobežotas.
21.3. Izpildītājam, pirms Darba uzsākšanas ir jāpārliecinās par Būvobjekta un uz tā izbūvēto komunikāciju un konstrukciju tehnisko stāvokli. Izpildītājam jāpārliecinās, vai viņš var veikt Darbu, neradot bojājumus komunikācijām un konstrukcijām, tajā skaitā, ēkas, kurā atrodas Būvobjekts, iekārtām, t.sk., inventāram, komunikācijām, konstrukcijām. Pēc Būvobjekta pārņemšanas bojājumu un bojāejas risks pāriet Izpildītāja ziņā. Iespējamie iebildumi pirms Darba uzsākšanas rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam. Vēlākas iebildes netiek ņemtas vērā.
21.4. Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ trešajām personām, kā arī apmaksā tos.

22. LĪGUMA IZBEIGŠANA

22.1. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, bet brīdinot Izpildītāju par Līguma izbeigšanu rakstiski 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš un veicot savstarpējos norēķinus, šādos gadījumos:

22.1.1. ja Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām vai Darbs netiek veikts ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

22.1.2. ja Izpildītājs nav veicis paredzēto darbu apjomu apguvi saskaņā ar darbu izpildes kalendāro grafiku vai naudas plūsmas grafiku un tādējādi kavē kalendārā grafika izpildi ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;

22.1.3. ja pret Izpildītāju uzsākts maksātnespējas process vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta;

22.1.4. ja Izpildītājs nav uzsācis Darbu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma 4.4.punktā minētā Būvobjekta nodošanas Izpildītājam darbu uzsākšanai ar nodošanas – pieņemšanas aktu.

22.2. Ja Izpildītājs neievēro 4.3.punktā noteikto termiņu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu. Pasūtītājs par šajā punktā minēto Līguma izbeigšanas gadījumu nekavējoties informē Izpildītāju.

22.3. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu ar Izpildītāju pēc savas iniciatīvas, nemaksājot Izpildītājam līgumsodu, ja Izpildītājs kavē Līguma 4.2.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu vairāk par 10 (desmit) dienām. Pasūtītājs par šajā punktā minēto Līguma izbeigšanas gadījumu nekavējoties informē Izpildītāju.

22.4. Pasūtītājs var Līgumu izbeigt pirms termiņa, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 64.panta nosacījumus.
22.5. Izpildītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu pēc savas iniciatīvas, rakstiski brīdinot Pasūtītāju 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neizpilda tam noteiktās maksājuma saistības ilgāk nekā 20 (divdesmit) dienas.

22.6. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbu, iesniedz Pasūtītājam Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumu atbilstoši Līguma 10.5.punktam par paveikto Darbu daļu, sakārto Būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, par ko Puses paraksta Darba nodošanas aktu. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem darbiem. Norēķini tiek veikti pēc līgumsoda nomaksas, ja tāds tiek piemērots.

22.7. Ja Līguma izbeigšanas brīdī Pasūtītāja pieņemtā Darba daļa ir mazāka par saņemto avansu, Izpildītājs atmaksā Pasūtītājam starpību par nepaveikto darbu apjomu.

23. KONFIDENCIALITĀTE

23.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgi vai daļēji Līguma vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotiem, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par otras Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

23.2. Pusēm ir tiesības sniegt informāciju saviem Apakšuzņēmējiem, piegādātājiem, darbiniekiem un pārstāvjiem, ja tā ir nepieciešama Līguma izpildei. Puses apņemas nodrošināt minētās informācijas neizpaušanu no darbinieku, Apakšuzņēmēju vai trešo personu puses, kas piedalās Līguma izpildē.

23.3. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu pārkāpšanu.

23.4. Izpildītājs drīkst veikt publikācijas par veicamo Darbu tikai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu. Ierobežojums neattiecas uz informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

23.5. Līguma 23.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš.

24. NEPĀRVARAMA VARA

24.1. Puses nav atbildīgas par līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas rezultātā. Par nepārvaramu varu Puses uzskata dabas katastrofas, militāru agresiju, streikus, grozījumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos, valsts institūciju lēmumus un citus nepārvaramas varas izpausmes veidus, kas traucē Līguma izpildi un kas nav izveidojušies kā Pušu darbības vai bezdarbības tiešas vai netiešas sekas, kurus Puses nav paredzējušas vai nav varējušas paredzēt, kā arī tie apstākļi, pret kuriem Puses nav varējušas nodrošināties, noslēdzot Līgumu.

24.2. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, Pusēm ir pienākums nekavējoties mutiski informēt Pušu pārstāvjus, kā arī ne vēlāk kā 2 (divu) dienu laikā pēc minēto apstākļu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu Pusēm. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda paredzamais termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi. 

24.3. Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Pusei, kura pirmā konstatējusi minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt rakstisku paziņojumu otrai Pusei par minēto apstākļu beigšanos.

24.4. Nepārvaramas varas apstākļu pārtraukumu neieskaita noteiktajā Darba izpildes termiņā, proporcionāli pagarinot Darba izpildes termiņu.

25. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

25.1. Pasūtītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi ir _________________ (amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

25.2. Izpildītāja pārstāvis ar Līgumu saistītu jautājumu risināšanā, kā arī attiecībā uz Darba izpildi un pabeigšanu ir Atbildīgais būvdarbu vadītājs: ________(vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).

25.3. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Līgumā norādīto pārstāvi.
25.4. Izpildītājs Atbildīgo būvdarbu vadītāju var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, ievērojot Līguma 16.sadaļā noteikto. 
25.5. Puse nekavējoties rakstiski informē otru Pusi par pārstāvju nomaiņu. Rakstiski paziņoto pārstāvju pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

26. STRĪDI

26.1. Puses apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai pārrunu kārtībā atrisinātu visus strīdus, kas radušies saistībā ar Līgumu. Ja vienošanās netiek panākta, visi strīdi tiek atrisināti saskaņā ar normatīvajiem aktiem Latvijas Republikas tiesā.

27. LĪGUMA GROZĪJUMI

28.1. Līgumu var grozīt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos. 

28.2. Līgumā ir pieļaujami nebūtiski grozījumi, bet būtiskus grozījumus Līgumā drīkst izdarīt Līgumā paredzētajos gadījumos un kārtībā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem.

28.3. Līgumā noteiktos termiņus var grozīt:
28.3.1. ja tiek veiktas izmaiņas darbu daudzumos saskaņā ar Līguma 8.sadaļā noteikto; 

28.3.2. Darba vai tā daļas apturēšana no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
28.3.3. Darba veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un tie ir tieši kavējuši darbu izpildi Būvobjektā;

28.3.4. ja tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem darbu veidiem un termiņš attiecībā uz konkrētajiem darbu veidiem proporcionāli tiek pagarināts.

28.4. Līguma summu var grozīt un izmaiņas darbu daudzumos var izdarīt, ievērojot Līguma 8.sadaļā noteikto.

28.5. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas Darba izpildes termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pamatojumu Darba izpildes termiņa pagarinājumam, kurā iekļauj kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, izmainītu Darba izpildes kalendāro grafiku, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju.

29. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
29.1. Pretrunu gadījumā starp Līguma pielikumu dažādajiem noteikumiem vēlāks noteikums atceļ iepriekš pieņemtu, un speciāls noteikums atceļ vispārēju noteikumu.

29.2. Termini un virsraksti Līgumā ir lietoti vienīgi Līguma satura atspoguļošanai.

29.3. Līgums ir sastādīts 2 (divos) eksemplāros uz __ (_____) lapām ar vienādu juridisku spēku, no kuriem katrai Pusei tiek izsniegts viens eksemplārs.

29.4. Līgumam tiek pievienoti šādi pielikumi:

29.4.1. Līguma 1.pielikums “Garantijas noteikumi” uz 2 lapām;
29.4.2. Līguma 2.pielikums “Pretendenta piedāvājums Iepirkumā” uz __ lapām;

30. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

LĪGUMA Nr.__________

1.pielikums

Garantiju noteikumi
1. Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1.1. Avansa maksājuma nodrošinājumam jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.1.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;

1.1.2. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;

1.1.3. garantijas summu var samazināt atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītajos rēķinos minētajām summām;

1.1.4. garantija jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;

1.1.5. garantija ir neatsaucama;

1.1.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.1.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.2. Līguma rezultātā veiktā Darba garantijas nodrošinājumam jābūt kredītiestādes, kas ir tiesīga sniegt pakalpojumus Latvijas Republikā, izdotai garantijai. Garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības;

1.2.2. garantija attiecas uz darbu (būvdarbu, tajos izmantoto materiālu, konstrukciju, tehnoloģiju un iekārtu) kvalitāti;

1.2.3. garantijas summa ir 5% apmērā no līguma summas ar PVN;

1.2.4. garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

1.2.5. garantija ir neatsaucama;

1.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.2.7. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
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